Проектное Предложение ОО ТОН «Видергебурт (Возрождение)»  
В рамках Программы Адаптации к Изменению Климата на Уровне Общин (СВА)

СВЕДЕНИЯ О  ПРОЕКТЕ
1. Название проекта: Адаптация к усиливающейся аридизации климата посредством использования климатически устойчивой схемы управления пастбищными ресурсами.
2. Территория действия проекта (ТДП): Северо-восточная часть Алматинской области, Южная часть озера Балхаш, северная часть песков Кушикжал.
3. Заявитель:  ОО ТОН «Видергебурт (Возрождение)»
Общественное объединение Талдыкорганское областное общество немцев «Видергебурт» создано в 1992 году,  в 1998 году прошло первичную юридическую регистрацию как общественная организация. В 2004 году ОО было перерегистрировано в Министерстве Юстиции РК в связи с внесением изменений в устав – открытие гуманитарной аптеки и приобретение лицензии на право её деятельности, регистрационный номер 3635-1907-00 от 19.08.2004 года, 28 февраля 2008 года в связи с получением лицензии на туроператорскую деятельность вновь проведена перерегистрация, номер остался прежним.
Цели организации: возрождение, сохранение и развитие немецкой национальной культуры, немецкого языка, традиций, обрядов и обычаев, поддержка национального немецкого меньшинства, благотворительность, решение экологических проблем региона. Для достижения этих целей при финансовой поддержке Федерального правительства Германии ТОН «Возрождение» осуществляет ряд проектов. 

Регион деятельности организации – все районы и города Талдыкорганского региона. Количество членов ТОН «Возрождение» 2800 человек. Талдыкорганское областное общество немцев «Возрождение» является членом Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана, а также входит в состав Ассамблеи народов Казахстана.                                                                   

4. Цель проекта: Сокращение влияния аридизации, вызванной изменением климата, посредством посева саксаула и повышения ресурсов пастбищных и  лиманных угодий. 
5. Ответственный исполнитель: Молодцов Владимир Геннадьевич, директор ОО ТОН «Возрождение».
эл.почта: wiedergeburt_tk@mail.ru
телефон: (7282) 24-44-67
адрес: 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 61.

6. Организации - партнеры:

GTZ –Германское общество по техническому сотрудничеству

E-mail: annegret.westphal@gtz.de
Телефон: 8(727)2635804

Факс: 8(727)2535819

Бурлютобинское государственное учреждение лесного хозяйства

E-mail: ardak1967@mail.ru
телефон: 8(728)4321431

Саркандский р-он, село Мукана Толебаева 

Крестьянское хозяйство «Смердин В»
Екатерина Смердина.

7. Дата начала проекта: март 2009 г.
8. Срок реализации проекта: 24 месяца.
9. Общая сумма проекта: 212858 долларов США
10. Запрашиваемая сумма: 49848 долларов США
11. Вклад соисполнителей: 163010 долларов США: ГТЦ , ТОН «Возрождение». 
1.0 ОБОСНОВАНИЕ

1.1. Сообщество/экосистемный компонент

Всё возрастающая засушливость климата, наблюдаемая на всей территории Казахстана, оказала, наряду с возрастающей антропогенной нагрузкой, непоправимый ущерб биологическому разнообразию и Южного Прибалхашья. Повсеместные вырубки саксаульников привели к разрушению природных экосистем, нарушению почвенного покрова, увеличению площадей подвижных песков, снижению видового состава растительных сообществ и животного мира.

В селе Мукан Толебаев чрезмерная эксплуатация пастбищ, рост поголовья частного скота, нарушение сезонного использования пастбищ (отсутствие ротации пастбищ) привели к повсеместному нарушению пастбищных экосистем и снижению благосостояния членов МО. Массовая вырубка саксаула привела к деградации почвенного покрова, росту площадей подвижных песков.

В советский период пастбища сельской общины использовались сезонно, что позволяло сохранять их от деградации. На реке Лепсы имелась дамба, которая позволяла заливать 1200 га лиманов и получать хорошее сено на зимний период. На территории сельского округа были большие массивы саксаульников, являвшихся также высокопродуктивными пастбищами. В настоящее время вся эта система пастбищного животноводства разрушена. Скот круглогодично выпасается вокруг села. Восстановить разрушенную дамбу на реке Лепсы – непосильная задача для членов МО. Вопрос о выделении бюджетных средств на строительство дамбы должны решать районные власти. 

Большое влияние на снижение продуктивности пастбищ оказывает в последние годы снижение количества зимних и весенне-летних осадков и рост общей аридизации климата. Площади естественных лиманных сенокосов и их продуктивность сократились из-за снижения уровня воды в реке Лепсы. Дефицит зимних кормов усугубил уязвимость членов МО от рисков изменения климата. 
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фото 1: заросли саксаула .
Деградация пастбищ, вызванная как антропогенным воздействием, так и усилением засушливости климата делает животноводство нерентабельным и вынуждает жителей села заниматься браконьерством и незаконной ловлей рыбы в озере Балхаш. Дальнейшее изменение климата в сторону аридизации приведет к ухудшению состава пастбищной растительности, сделает пастбища непригодными для выпаса скота, приведет к снижению благосостояния членов МО села Мукан Толебаев, и лишит членов МО этого экономически депрессивного села средств к существованию.  
Задача проекта – поддержка и совершенствование управления природными ресурсами МО села: коренное улучшение пастбищ путем посева саксаула и повышение плодородия лиманных сенокосов. 
Выше указанные цели будут достигнуты следующими проектными результатами:

(1) Внедрение нового метода управления лиманными сенокосами путем накопления влаги и повышения их продуктивности для развития животноводства членов МО 
(2) Повышение устойчивости пастбищ, в условиях возрастающей аридизации за счет посева саксаула
(3) Увеличение способности МО заниматься коренным улучшением пастбищ в условиях возрастающей аридизации путем приобретения техники и дальнейшего посева саксаула.
(4)  Распространение опыта проекта для его повторения другими МО.
1.2 Климатический контекст:

На ТДП наблюдается изменение климата следующего характера. Многолетние наблюдения показали, что климат Прибалхашья значительно потеплел за исследованный период. Повышение температуры наблюдалось практически повсеместно и во все сезоны года. Среднегодовая температура воздуха возрастала за каждые 10 лет в среднем на 0,2 (C. Наибольшими темпами повышалась температура воздуха в зимний период – в среднем на 0,3-0,4 (C/10 лет. Наименьший рост температуры наблюдался в летний период – на 0,1-0,2 (C/10 лет. Анализ индексов изменения климата за период 1936‑2005 гг., показал, что данные большинства метеорологических станций дают увеличение количества жарких дней, когда суточный максимум температуры ( 25 °С, в среднем на 2-3 дня каждые 10 лет.

Изменения условий увлажнения за период 1936‑2005 гг. показали, что основной характеристикой изменения увлажнения территории Казахстана является усиление засушливости климата в равнинных районах пустынь и полупустынь Казахстана, а также в близлежащих к ним районах. Тенденции изменения климата отмеченные в национальных сообщениях Казахстана по РКООИК говорит о  том, что вышеизложенные процессы будет продолжаться и интенсифицироваться. 
1.3. Воздействия:

Практически все наблюдающиеся климатические изменения имеют многосторонний эффект при воздействии на экосистемы и социум. Например, повышение зимних температур, и как следствие, снижение числа морозных дней, может привести к опасности нанесения ущерба сельскохозяйственным культурам, к расширению распространенности и усилению активности некоторых вредителей и переносчиков болезней. С усилением потепления климата увеличилось поголовье мышей- полевок, что нарушает баланс экосистемы. Негативный эффект может иметь возросшая неравномерность выпадения осадков во времени, когда дожди сменяются периодом засухи. Это может сказаться на усилении эрозии почв. Кроме того, в летний период дожди не дают необходимое увлажнение почвы, так как при ливневых осадках почва не способна быстро впитать влагу, и часть её просто стекает по поверхности, а высокая температура воздуха способствует ее быстрому испарению. Анализ неблагоприятных агрометеорологических явлений и пострадавших фермерских хозяйств в Казахстане за период 2005-2007 годы показал, что основными неблагоприятными явлениями были: атмосферная (60 % случаев) и почвенная (20 %) засуха, ливневый дождь и град (14 %). Сочетание глобального потепления с другими экологическими стрессами и деятельностью человека может привести к быстрой гибели существующих экосистем, особенно в засушливых регионах, к которым относится большая часть территории Казахстана. 

Ожидаемый риск изменения климата. Рост среднегодовых температур (особенно, летних), уменьшение количества осадков, частые засухи и суховеи усиливают отрицательное воздействие на природную экосистему: увеличиваются площади подвижных песков, уменьшается способность экосистем к  восстановлению. Чабаны отмечают ухудшение состояния травостоя, изменение видового состава пастбищной растительности, выпадение из травостоя наиболее ценных кормовых трав, например, злаковых, некоторых видов полыни. Также усиливает отрицательное воздействие климатических изменений отсутствие на ТДП саксаульников, которые задерживали снег, способствовали накоплению влаги и сохранению пастбищной растительности. Повышение засушливости климата на ТДП повышает уязвимость местного населения, снижает их жизнеобеспечение, поскольку продуктивность животноводства напрямую связана с рисками изменения климата. Часто повторяющиеся засухи в летний период и джуты в зимний период приводят к бескормице и падежу скота. 

Жители села вынуждены увеличивать поголовье скота, усугубляя проблемы эрозии пастбищ. Это приводит к деградации биоразнообразия пастбищ, разрушению экосистем и опустыниванию. Многие сельские жители стали заниматься браконьерством и незаконной ловлей рыбы в озере Балхаш. Все это ухудшает экономическое положение жителей села Мукан Тулебаева.
1.4 Проектный подход:

Несмотря на то, что большинство пастбищ проектной территории являются низко продуктивными, однако сохранение их от деградации и их коренное улучшение очень важно для членов МО и сельскохозяйственного сектора района. 

Проектная деятельность будет включать обучение, техническую помощь членам МО, внедрение метода повышения плодородия лиманных сенокосов, лесовосстановление и посев саксаула для коренного улучшения пастбищ. Эти мероприятия будут снижать следующие риски от изменения климата:
	Прогноз изменения климата
	Воздействие на общину и экосистемы
	Проектные мероприятия, направленные против воздействий изменения климата

	1. Рост среднегодовых температур (особенно, летних), уменьшение количества осадков
	Снижение биоразнообразия пастбищ, рост эрозии почвы, появление подвижных песков, ведущие к снижению продуктивности пастбищ. Снижение благосостояния членов МО.
	Мероприятия по посеву саксаула на деградированных землях, которые увеличат растительный покров, защищая почву и предохраняя плодородие пастбищ. Эти мероприятия будут также способствовать сохранению влаги в почве и закреплению подвижных песков. 

	2. Рост рисков засухи и суховеев в летний период
	Рост испарения, рост стресса на растительность и животных, рост иссушения почв и большая подверженность к эрозии. Рост риска пожаров.
	Мероприятия по агролесоводству помогут сохранить влажный микроклимат, снизить потери влаги в почве и снизить риски эрозии. Рост древесного покрова, противопожарные тренинги  защитят от лесных пожаров.

	3. Снижение уровня поверхностных вод
	Снижение благоприятных климатических условий для повышения плодородия лиманов.
	Мероприятия по снегозадержанию и внесению удобрений на лиманах  благоприятно скажется на урожае сена.


Члены МО села Мукан Тулебаева извлекут пользу от более устойчивых сельскохозяйственных практик посредством повышения урожайности лиманов и улучшения продуктивности скота, что позволит снизить уязвимость МО от воздействий изменения климата. Кроме того, посев саксаула на деградированных землях позволит улучшить эти земли и через 3-5 лет получить продуктивные пастбища  и повысить рентабельность животноводства членам МО. В дополнение будут подготовлены и изданы рекомендации по лучшим практикам управления пастбищными ресурсами для репликации их в окрестных общинах и в масштабах района.

2.0 ПРАВО СООБЩЕСТВА НА ПРОЕКТ
2.1. Формулирование проекта
В проект будут вовлечены члены МО села имени Мукана Толебаева. Территория действия проекта (ТДП) находится в Саркандском районе Алматинской области. Территория сельского округа, куда входят села Мукан Толебаева (191 двор, население 898 человек); Ульги (51 двор, население 256 человек) и Красный рыбак (36 дворов, население 187 человек), составляет 48902 га. Всего земель сельскохозяйственного назначения – 38519 га округа,  из них  сенокосов 647 га, пастбищ – 37387 га, орошаемых земель 15 га (подсобные хозяйства). Всего по сельскому округу зарегистрировано 18 крестьянских хозяйств, из них реально работающих только 6. Хозяйственное направление деятельности членов МО села М.Толебаева – животноводство. На сегодняшний день в сельском округе имеется КРС – 2134 голов; МРС – 3888 голов; лошадей 320 голов; верблюдов – 18 голов. 

На территории сельского округа были большие массивы саксаульников, являвшихся высокопродуктивными пастбищами. В настоящее время система рационального пастбищного животноводства разрушена. Рост поголовья частного скота и круглогодичный выпас на одних и тех же пастбищах привели к повсеместному нарушению пастбищных экосистем, деградации почвенного покрова и росту площадей подвижных песков. Все эти явления многократно усилились под воздействием изменения климата на ТДП – повышения аридизации.
Задачи ТОН «Возрождение» направлены на рост общественной поддержки и совершенствование управления природными пастбищными ресурсами. Обследование ТДП и дискуссии с населением села Мукан Толебаева были общими о сохранении пастбищ, их улучшении и рациональном управлении этим природным ресурсом. На стадии планирования проекта члены МО участвовали во встречах и узнали о важности посева саксаула и повышения плодородия лиманов для защиты против рисков изменения климата, для сохранения биоразнообразия, воды и почвы. Они также ознакомились с некоторыми методами сохранения пастбищ. В течение стадии планирования община была вовлечена в обсуждение проектных мероприятий.

2.2. Реализация проекта:

Проектные встречи с членами Инициативной группы МО села Мукан Тулебаева будут проводиться периодически (поквартально) для отслеживания осуществления планируемых проектных мероприятий, завершенных задач, встреченных вызовов. Проведение этих проектных встреч будет не только для обеспечения последовательности проектного воздействия после его завершения, но будут также для обеспечения прозрачности и роста социального капитала среди членов.

2.3. Механизм поэтапного движения, устойчивость:

ТОН «Возрождение» продолжит поиск проектных средств для расширения работы, начатой в рамках этого проекта.  Надо отметить, что одной из задач ТОН является создание потенциала членов общины, особенно членов немецкой общины, и содействие более устойчивым методам, дающим средства к существованию, через поддержку мероприятий по сохранению воды, почвы и биоразнообразия. Эта задача четко сформулирована в Уставе ТОН «Возрождение».
3.0 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
3.1. Краткая информация о заявителе и его потенциале:
Общественное объединение Талдыкорганское областное общество немцев «Видергебурт» создано в 1992 году, в 1998 году прошло первичную юридическую регистрацию как общественная организация, в 2004 году было перерегистрировано в Министерстве Юстиции РК, регистрационный номер 3635-1907-00 от 19.08.2004 года. 28 февраля 2008 года вновь проведена перерегистрация, номер остался прежним.
Цель организации: возрождение, сохранение и развитие немецкой национальной культуры, немецкого языка, традиций, обрядов и обычаев, поддержка национального немецкого меньшинства, благотворительность, решение экологических проблем региона. Для достижения цели при финансовой поддержке Федерального правительства Германии нами осуществляется ряд проектов. 

Регион деятельности организации: – все районы и города Талдыкорганского региона. Количество членов ТОН «Возрождение»: 2800 человек.  Талдыкорганское областное общество немцев «Возрождение» является членом Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана, а также входит в состав Ассамблеи народов Казахстана.                                                                   

Общегодовой бюджет организации  за 2006 год составил  16 700 000 тенге – это гранты, полученные от Германского общества по техническому сотрудничеству, Немецкого социального фонда, Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана,  Акимата  Алматинской области и Ассамблеи народов Казахстана. 

4.0 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.1. Цель, Задачи и  планируемые итоги:

	Цель проекта: 

Сокращение влияния аридизации, вызванной изменением климата, посредством посева саксаула и повышения ресурсов пастбищных и  лиманных угодий 

	Задача 1.0: Отработать новые технологии по  управлению лиманными сенокосами путем накопления влаги и повышения их продуктивности для развития животноводства членов МО, за счет повышения заготовки зимних кормов  и сокращения выпаса скота. (финансирование мероприятий из средств СВА)

	
	Итог 1.1: Рабочий семинар-встреча. Закупка удобрения и внесение в почву  на территории 20 гектаров

	
	Итог 1.2: Сенокос удобренных полей, сравнительный анализ с неудобренными сенокосными угодиями

	
	Итог 1.3. Ремонт арычно-поливной сети сенокосных угодий, ремонт подъездных дорог, возведение запруд 

	Задача 2.0: Повышение устойчивости пастбищ в условиях возрастающей аридизации за счет посева саксаула

	
	Итог 2.1: Сбор – закуп семян саксаула, подготовка площадей под посадку, посев саксаула на территории 80 га, посев саксаульного питомника на площади в 1 га, создание в зимний период снегозадержательных валов

	
	Итог 2.2: Охрана территории посевов саксаула, рабочий семинар на месте посева, определение всхожести семян саксаула, полевой семинар с участием молодёжного клуба 

	
	Итог 2.3: Разработка и внедрение схемы рационального использования приаульных пастбищ

	
	Итог 2.4 Приобретение специальной техники для посевов саксаула (финансирование будет производиться из средств ГТЦ)

	Задача 3.0:  Распространение опыта проекта для его повторения другими МО

	
	Итог 3.1: Проведение встреч, полевых выездов, демонстрационного семинара, мониторинг проекта

	
	Итог  3.2: Подготовка и издание буклета о методах повышения плодородия пастбищ и лиманов 


4.2. Календарный план
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4.3. Риски и Барьеры:
	Барьеры и риски
	Меры по преодолению барьеров и снижению рисков

	Недостаточная осведомленность членов местной общины о проектной деятельности
	Проект обеспечит постоянную демонстрацию результатов деятельности и их распространение. Вовлечение в деятельность проекта новых участников из числа жителей с. Мукан Толебаева

	Низкая всхожесть посевов саксаула из-за засушливой весны и лета
	Для лучшей сохранности всходов посев саксаула будет производиться под защитой старых саксаульников. Проведение снегозадержания. Дополнительный посев саксаула.

	Низкая эффективность новой технологии повышения продуктивности лиманных сенокосов 
	1. Будет проводиться  контроль количества и качества сена с проектной территории и других лиманных сенокосов. 

2. Будут проводиться полевые дни с демонстрацией результатов проекта.

	Изменение курса валюты
	Все контракты и отчетность будут проводиться в национальной валюте. Валютные, а также ценовые риски, связанные с работами по приобретению товаров, будут проводиться с учетом внутреннего аудита.


4.4. План мониторинга и оценки:
4.4.1 Начальный анализ ОСУ:

Оценка снижения уязвимости (The Vulnerability Reduction Assessment (VRA)) будет проводиться на стадии планирования проекта, в середине и в конце проекта. 

Следующие вопросы VRA  были использованы на начальном этапе проекта: 

1. Насколько серьезным является текущее воздействие засухи (снижение осадков, увеличение летних температур и т.п.) на ваше жизнеобеспечение?

2. Какие меры предпринимает МО в настоящее время для уменьшения последствий опустынивания и насколько эти меры эффективны?

3. Насколько серьезным будет воздействие дальнейшего увеличения засушливости климата на ваше жизнеобеспечение?

4. Насколько МО способна решить проблему изменения климата для  сохранения вашего благополучия? 

5. Оцените препятствия которые мешают вам осуществить мероприятия по снижению риска изменения климата? 

6. Оцените ваши способности и желания поддерживать мероприятия проекта?   
7. Способна ли МО продолжить работу проекта (поддержание саксаульных посадок) после завершения проекта?   

4.4.2 Семинар в селе Мукан Толебаева
25-26 ноября 2008 года в селе Мукана Толебаева  Саркандского района прошла встреча с общиной села и проведён семинар по планированию мероприятий проекта  «Проведение экологических акций по озеленению территории в Талдыкорганском регионе Алматинской области в рамках государственной программы «Жасыл-Ел». Семинар организовали и провели: исполнительный директор проекта Молодцов В., учёный-эколог Бектурова Г., председатель фонда «Фермер Казахстана» Левин В. На семинаре приняли участие 3 крестьянских хозяйства, их председатели и представители местной общины. 
Всего присутствовало 15 человек. 6 участников были женщины,  9 – мужчины. 2 человека - фермеры. Было отмечено, что 18 участников общины  занимаются фермерством, из них 4  женщины. Большинство участников были в возрасте 40-60 лет. До обсуждения вопросов, была проведена короткая вводная презентация по изменению климата (координатор проекта, эксперты). Следующим этапом было рассмотрение целей, задач и результатов разрабатываемого проекта. Всем участникам была дана возможность ответить на вопросы и дать комментарии по любому вопросу встреч.
Н-форма для оценки снижения уязвимости (VRA) по проекту «Саксаул»

	Причины отрицательного ответа
	1. Насколько серьезным является текущее воздействие засухи (снижение осадков, увеличение летних температур и т.п.) на ваше жизнеобеспечение?

0                              9,4                                10
	Причины положительного ответа

	Отрицательных ответов не было
	
	1. Повысилась температура

2. Обмеление реки

3. Усиление ветра (суховеи)

4.Быстрое выгорание травы

5. Снижение поголовья скота из-за недостатка кормов

6. Скот болеет

7. Рост цен на сено, его нехватка на стойловый период

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Необходима поддержка государства для восстановления плотины на р.Лепсы, что позволит увеличить площади орошаемого земледелия и заливных лугов


	


	Причины отрицательного ответа
	2. Какие меры предпринимает МО в настоящее время для уменьшения последствий опустынивания и насколько эти меры эффективны?

0                               2,4                            10
	Причины положительного ответа

	1. Посадила огород

2. Сажаем больше кукурузы


	
	1. Спим пока

2.Все порознь, разобщены, а что может один человек

3.Отсутствие поливной воды

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Увеличить площадь огородов

2. Объединиться для поиска и решения проблемы изменения климата на благосостояние МО
	


	Причины отрицательного ответа
	3. Насколько серьезным будет воздействие дальнейшего увеличения засушливости климата на ваше жизнеобеспечение?

  0                              10                            10
	Причины положительного ответа

	Отрицательных ответов не было
	
	1. Все сельское население зависит от производства с./х. Продукции, поэтому воздействие ухудшения климата отрицательно повлияет на благополучие всех членов МО
2. Ухудшится кормовая база

3. Произойдет обмеление реки

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Увеличить площади лиманных сенокосов
2. Повысить продуктивность сенокосов и качество сена
	


	Причины отрицательного ответа
	4. Насколько МО способна решить проблему изменения климата для  сохранения вашего благополучия? 

0                                9,2                           10
	Причины положительного ответа

	1. Члены МО не имеют материальных и технических ресурсов
	
	1.Члены МО хотят и способны решать проблему

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Нужна внешняя поддержка 
	


	Причины отрицательного ответа
	5. Оцените препятствия которые мешают вам осуществить мероприятия по снижению риска изменения климата? 

0                                 5,6                          10
	Причины положительного ответа

	1. Приусадебные огороды (до 25 соток) поддерживают минимальный уровень жизнеобеспечения членов МО
2. Минимальный жизненный уровень обеспечивает 2-3 головы КРС, выпасаемых на приаульных пастбищах
	
	1. Высокая цена на дизельное топливо

2. Отсутствие необходимой техники
3. Низкопородный, малопродуктивный скот
4. Сложности со сбытом животноводческой продукции

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Создание заготовительных пунктов по закупке животноводческой продукции у членов МО
2.Поддержка со стороны государственных органов программы замены низкопородного скота племенным
	


	Причины отрицательного ответа
	6. Оцените ваши способности и желания поддерживать мероприятия проекта?   

                              10
	Причины положительного ответа

	Отрицательных ответов не было
	
	1. Положение и благополучие членов МО – угрожающее Необходимо что-то делать и поэтому члены МО поддерживают мероприятия проекта

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Каждый из участников семинара готов участвовать в мероприятиях проекта в силу своих возможностей (трудовым вкладом, техникой и др.)
	


	Причины отрицательного ответа
	7. Способна ли МО продолжить работу проекта (поддержание саксаульных посадок) после завершения проекта?   

 0                           9,8                              10
	Причины положительного ответа

	Отрицательных ответов не было
	
	1. Результаты проекта и их демонстрация дадут стимул для вовлечение в пост проектную деятельность новых членов МО
2. Жизнь вынуждает двигаться вперед

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Восстановление плотины на р. Лепсы увеличит площади лиманов, что привлечет к пост проектной деятельности большее число членов МО
2. Повышение информированности населения о рисках изменения климата и положительного воздействия  саксауловых лесов на смягчение климата
	


Результаты, полученные при обсуждении вопросов, просуммированы в следующей таблице.
	Форма отчетности оценки снижения уязвимости

	Индикатор уязвимости
	Первоначальные данные 
	Скорректированные данные 

	Индикатор 1
	9,4
	0,6

	Индикатор 2
	2,4
	2,4

	Индикатор 3
	10,0
	0

	Индикатор 4
	9,2
	9,2

	Индикатор 5
	5,6
	4,4

	Индикатор 6
	10,0
	10

	Индикатор 7
	9,8
	9,8

	Общий балл (VRA)
	8,06
	5,2


Глобальные экологические выгоды (ГЭВ) будут достигнуты за счет сокращения площади деградированных земель, восстановленных путем посева саксаула и восстановления саксауловых экосистем, восстановления лиманных сенокосов, а также разработки и внедрения системы рационального использования пастбищ в условиях повышения засушливости и аридизации климата. 

Следующие МСФО индикаторы будут использованы:

· Количество земли (гектары) которые будут устойчиво управляться в рамках проекта. 

· Количество новых методов (технологий), которые будут использованы для предотвращения деградации пастбищ. 

· Количество местных правил, разработанных в ходе реализации проекта, и направленных на борьбу с деградацией земель. 

Задачи для вышесказанного – следующие:

В результате проведения проектных мероприятий будут засеяны саксаулом 80 га деградированных земель. Для дальнейшего расширения площадей саксаульников будет создан саксаульный питомник на площади 1 гектар. С членами местной общины села Мукан Толебаева будет разработана и внедрена система сезонного выпаса скота, исключающая перевыпас и деградацию пастбищ. В ходе проекта будет осуществлен методы зимнего снегозадержания, удобрения заливных лугов и возрождены лиманные сенокосы для получения зимних запасов грубых кормов.

Индикаторами успешности проекта и снижения уязвимости МО к изменению климата будут: посев саксаула и восстановление экосистемы на площади 100 га; увеличение количества и качества животноводческой продукции за счет внедрения системы сезонного выпаса скота; получение дополнительных кормов с лимана; улучшение благополучия членов МО села Мукан-Толебаева. 

Результаты деятельности проекта будут измеряться следующими индикаторами: площадью посева саксаула; степенью всхожести семян саксаула; изменением механического состава почвы; оценкой продуктивности пастбищ при введении системы ротации; выходом животноводческой продукции (мясо, шерсть); ростом материального благополучия членов МО при изменении системы управления земельными ресурсами. Эти индикаторы будут увязываться с метеорологическими данными.

АДАПТАЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРООН:

В оценке Проекта будут использованы следующие индикаторы из Страновой (Казахстанской) программной стратегии АИКУО:

· Количество внедренных методик/подходов, направленных на снижение рисков, вызываемых изменением климата и включенных как часть мероприятий по устойчивому управлению природными ресурсами;

· Количество апробированных подходов по устойчивому управлению природными ресурсами для улучшения жизнеобеспечения местного населения и охраны ресурсов;

· Количество всходов саксаула на ТДП;

· Процент роста урожайности лиманных сенокосов на ТДП;

· Количество участников (семей/дворов), получивших выгоду от мероприятий по устойчивому управлению ресурсами (такие как увеличение дохода или обеспечение продовольственной безопасности и т.д.);

Объекты для адаптационных индикаторов ПРООН изложены ниже:

(1) Два мероприятия будут развернуты как часть деятельности для устойчивого фермерства в проектной зоне.

(2) 11,1  процента проектной зоны будет заниматься климатоустойчивой фермерской деятельностью.
4.5. Управление проектом
4.5.1. Структуры управления
Основным исполнителем проекта является Общественное объединение Талдыкорганское областное общество немцев «Видергебурт», которое располагает квалифицированными консультантами по вопросам использования пастбищ, агроэкологии и усилению потенциала сельских НПО и общин. 

Руководитель проекта – Владимир Молодцов имеет опыт работы по реализации экологических проектов. Также в команде проекта  председатель фонда «Фермер Казахстана» Владимир Левин, Нахмеджан Кузубаев - начальник отдела управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области,  ученый-эколог Гульнар Бектурова, которая многие годы занимается проблемой агроэкологии.

Молодцов В. – председатель ТОН «Возрождение» ответственный за осуществление проектных мероприятий. Он имеет образование строителя и опыт в сельском хозяйстве, а  с 2000 г. опыт реализации экологических проектов. Поэтому  является подходящей кандидатурой, и способен проводить эту деятельность (резюме прилагается). Кроме того, Молодцов В. встречался с представителями и фермерами общины и установил с ними рабочие отношения.  25-26 ноября 2008 года он провел  семинар  в селе Мукана Толебаева по VRA и руководил мероприятиями по планированию проекта совместно с общиной. Молодцову В. будет помогать ученый-эколог Гульнар Бектурова,  особенно по вопросам организации общинных встреч, семинара, мониторинга и оценки проекта, Кузубаев Нахмеджан – начальник отдела управления природоохранных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области. Также ему будет  помогать руководитель инициативной группы села, глава крестьянского хозяйства села Мукана Толебаева  Екатерина Смердина. 
4.5.2. Взаимоотношения и обязанности заявителя и партнеров проекта 
Основным партнёром является ГТЦ – Германское общество по техническому сотрудничеству в Казахстане (GTZ), с которым ТОН «Возрождение» работает совместно с 1998 года. При поддержке данного партнёра Обществом осуществляется ряд образовательных, социально-значимых и экологических проектов.
С 2006 года ГТЦ объявило тендер на участие в   закрытых  конкурсах на проведение  межрегиональных, областных и республиканских лингвистических  и экологических лагерей и площадок. Принимая участие в тендере ТОН «Возрождение» на сегодняшний день  выиграло  и реализовало 8 таких проектов.  
В феврале 2007 Обществом защищён  проект «Экотуризм в Коринском ущелье Джунгарского Алатау и его влияние на сохранание биоразнообразия», где  главным партнёром является ГТЦ и получен грант  от  Глобального Экологического Фонда (Программа Малых Грантов штаб-квартиры ООН) на создание экокемпинговой площадки. 
В проекте «Адаптация к усиливающейся аридизации климата посредством использования климатически устойчивой схемы управления пастбищными ресурсами» ГТЦ как партнёр  выделил финансовые средства на приобретение спецтехники для посева саксаула.
Местным партнером проекта является крестьянское хозяйство села Мукана Тулебаева, директором которого является Смердина Екатерина. Екатерина Смердина имеет опыт работы с общиной села в течение семи лет, где зарекомендовала  себя как уважаемая, грамотная и отзывчивая. Данное хозяйство было создано в 2001 году и занимается животноводством, заготовкой сена и выращиванием овощных культур. Имеет 550 га пастбищ и 23 га сенокоса. Работает совместно с крестьянским хозяйством Байсалбаевым Муратом, у которого имеется 1296 га пастбищ и 273 га сенокосных угодий. Место расположения участка: Алматинская область, Саркандский р-он, село Мукан Толебаева.
Для успешной реализации данного проекта в селе организована инициативная группа из фермеров и собственников скота, которые заинтересованы в продвижении проекта. Идею проекта поддерживают также местная исполнительная власть в лице акима села и Бурлютобинское государственное учреждение лесного хозяйства. Данный партнёр будет осуществлять отвод земельных участков под посевы саксаула, частичную охрану посаженных площадей, оказывать содействие в организации полевых дней, тренингов  и  семинаров. 
Владимир Молодцов будет тесно работать с членами общины, непосредственно с фермером Екатериной Смердиной, а также с Акимом села Мукана Тулебаева Касымбековым Сейтжарпаром, так как акимат работает с общиной и гражданами. Встречи с ними будут проведены для получения их поддержки в области устойчивых сельскохозяйственных методов, продвигаемых в рамках общины. Он будет поддерживать связь с лицами из других организаций для получения всевозможной помощи в сельском хозяйстве. Крестьянское хозяйство и его лидер Екатерина Смердина  обеспечит поддержкой в реализации проекта. 
5.0. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(US$ 1:120)

5.1. Общая стоимость проекта и запрашиваемая сумма: 
Общая стоимость проекта: 212858 долларов США

Запрашиваемая сумма:      49848 долларов США 
Вклад соисполнителей:      163010 долларов США 
(Примечание: был получен Плановый грант 2000 $)

За счет СВА

	
	Показатели
	Чел.
	Мес.
	В мес.
	2009
	2010
	За два года

	
	I. Персонал, труд
	
	
	
	
	
	

	1
	Руководитель проекта
	1
	24
	58
	700
	700
	1400

	2
	Координатор 
	1
	24
	54
	650
	650
	1300

	3
	Консультант
	1
	24
	50
	600
	600
	1200

	4
	Бухгалтер
	1
	24
	50
	600
	600
	1200

	5
	Охранник
	1
	20
	56
	560
	560
	1120

	
	ИТОГО
	5
	-
	-
	3110
	3110
	6220

	
	II. Оборудование, материалы
	
	
	
	
	
	

	1
	Приобретение юрт
	шт
	1
	
	2200
	
	2200

	2
	Приобретение электрогенератора
	шт
	1
	
	700
	
	700

	3
	Закупка удобрений на 20 га( 1 кг = 160 т)
	кг
	6000
	
	7100
	
	7100

	5
	Закуп семян под посев саксаула  и питомник (1 кг=1335 т.)
	кг
	980
	
	10900
	
	10900

	7
	Расходный материал 
	
	
	
	300
	
	300

	
	ИТОГО
	
	
	
	21200
	
	21200

	
	III. Информация, пропаганда
	
	
	
	
	
	

	1
	Семинары – 3 
	
	
	
	2800
	900
	3700

	2
	Полевые встречи 
	
	
	
	630
	600
	1230

	3
	Издание буклета - рекомендации 

язык казахский (100 шт.) и русский (100шт.)
	
	
	
	
	700
	700

	5
	Связь (Интернет, межгород, факс)
	
	
	
	200
	150
	350

	
	ИТОГО
	
	
	
	3630
	2350
	5980

	
	IV. Контракты
	
	
	
	
	
	

	1
	Мониторинг проекта
	
	
	
	
	1000
	1000

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1000
	1000

	
	VI.  Прочие расходы 
	
	
	
	
	
	

	1
	Сенокос удобренных полей 
	
	
	
	400
	300
	700

	2
	Сравнительный анализ с неудобренными сенокосными угодиями
	
	
	
	100
	100
	200

	3
	Подготовка площадей под посев саксаула на территории 70 га
	
	
	
	7000
	
	7000

	4
	Посев саксаульного питомника на площади в 1 га
	
	
	
	3200
	
	3200

	5
	Создание в зимний период снегозадержательных валов
	
	
	
	400
	200
	600

	6
	Ремонт арычно-поливной сети сенокосных угодий, возведение запруд
	
	
	
	800
	500
	1300

	7
	Ремонт подъездных дорог
	
	
	
	300
	
	300

	8
	Банковские услуги 
	
	
	
	100
	54
	154

	
	ИТОГО
	
	
	
	12300
	1154
	13454

	
	VII.  Непредвиденные расходы 4%
	
	
	
	1994
	
	1994

	
	ВСЕГО по проекту
	
	
	
	42234
	7614
	49848


	
	
	Статья бюджета
	Запрашиваемая сумма от CBA, $
	Вклад заявителя ТОН, $
	Вклады других партнеров – GTZ $
	Общая сумма вкладов, $

	
	
	(Описание)
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Денежный вклад
	Денежный вклад
	Натуральный вклад
	Денежный вклад
	Натуральный вклад
	 

	Задача 1
	Итог  1.1
	2-х дневный рабочий обучающий  семинар-встреча
	600
	 
	200 
	 
	
	800

	 
	 
	Закупка удобрения и внесение в почву  на территории 20 га
	7100
	 
	900 
	 
	 
	8000

	 
	Итог 1.2
	Сенокос удобренных полей
	700
	 
	400 
	
	
	1100

	 
	 
	Сравнительный анализ с неудобренными сенокосными угодьями
	200
	 
	200 
	 
	
	400

	
	Итог 1.3
	Ремонт арычно-поливной сети сенокосных угодий, возведение запруд
	1300
	
	
	
	
	1300

	
	
	ремонт подъездных дорог
	300
	
	
	
	
	300

	Задача 2
	Итог 2.1
	Сбор – закуп семян под посев саксаула (70 га+1 га питомник)
	10900
	 
	530 
	 
	
	11430

	 
	 
	Подготовка площадей под посев и посев  саксаула на территории 70 га
	7000
	
	770
	
	
	7770

	 
	 
	Подготовка площади под питомник саксаульника и посев на площади в 1 га
	3200
	
	760
	
	
	3960

	 
	 
	Создание в зимний период снегозадержательных валов
	600
	
	500
	
	
	1100

	 
	Итог 2.2
	Охрана территории посевов саксаула
	1120
	 
	480
	 
	
	1600

	
	
	Покупка  юрты и электрогенератора
	2900
	
	
	
	
	2900

	
	 
	Полевая поездка по определению  всхожести семян саксаула и проведению борьбы с грызунами 
	630
	 
	270 
	 
	 
	900

	
	
	4-х дневный семинар-тренинг с участием молодёжного клуба
	2200
	
	
	
	
	2200

	
	Итог

2.3
	Разработка и внедрение схемы рационального использования приаульных пастбищ
	1000
	
	1000
	
	
	1000

	
	Итог 2.4
	Посев   саксаула, приобретение спец. техники для использования её в целях  будущих посевов саксаула 
	 
	 
	 
	158000
	 
	158000

	Задача 3
	Итог 3.1.
	Проведение встреч, полевых выездов 
	600
	
	
	
	
	600

	 
	 
	Проведение 2-х дневного демонстрационного семинара
	900
	
	
	
	
	900

	
	Итог 3.2.
	Подготовка и издание буклета о методах повышения плодородия пастбищ и лиманов
	700
	
	
	
	
	700

	 
	 
	Мониторинг 

и оценка
	1000
	
	
	
	
	1000

	
	
	Оплата персонала: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Руководитель проекта
	1400
	
	
	
	
	1400

	 
	 
	Координатор 
	1300
	
	
	
	
	1300

	
	
	Главный консультант
	1200
	
	
	
	
	1200

	 
	 
	Бухгалтер
	1200
	
	
	
	
	1200

	 
	 
	Расходный материал
	300
	
	
	
	
	300

	 
	 
	Связь
	350
	
	
	
	
	350

	
	
	Банковские
	154
	
	
	
	
	154

	 
	 
	Непредвиденные расходы 
	994
	
	 
	 
	 
	994

	 
	ИТОГО:
 
	49848
	
	5010
	158000
	
	212858


Бюджет дан по действующему курсу:

Задача 1: Внедрение нового метода управления лиманными сенокосами путем накопления влаги и повышения их продуктивности для развития животноводства членов МО (финансирование мероприятий из средств СВА)
Итог 1.1: Рабочий семинар-встреча. 
400$ х 2 дня =800$

Закупка удобрения и внесение в почву  на территории 20 гектаров
Расход на 1га азотных удобрений (селитра - карбамид) – 300кг х 20га х 160тенге = 960.000тенге = 8000 $
Итог 1.2: Сенокос удобренных полей, сравнительный анализ с не удобренными сенокосными угодьями 

20 га х 6600тенге = 132000тенге = 1100$ 
Итог 1.3: Ремонт арычно-поливной сети сенокосных угодий, ремонт подъездных дорог: 
Работа экскаватора 5 дней х 24000тенге = 120000тенге = 1000$ 

Возведение запруд: 

Работа экскаватора 2 дня х 18000тенге = 36000тенге = 300$ 

Ремонт подъездных  дорог: 

Работа бульдозера 2 дня х 18000тенге = 36000тенге = 300$  

Задача 2,0: Повышение устойчивости пастбищ в условиях возрастающей аридизации за счет посева саксаула (финансирование мероприятий из средств СВА)
Итог 2.1: Сбор – закуп семян саксаула, подготовка площадей под посадку, посев саксаула на территории 70га, посев саксаульного питомника на площади в 1га, создание в зимний период снегозадержательных валов 
1200тенге (стоимость  1кг семян саксаула) х 13кг (норма высева на 1га) х 70га = 1092000тенге = 9100$ 
Питомник 1га

1200тенге(стоимость 1кг семян саксаула) х 233кг(норма засева питомника на один га) х 1га = 279600тенге = 2330$ 
Подготовка площадей под посев и посев саксаула на территории 70га: 
пахота, дискование , боронение, посев, 1га = 13320тенге х 70га = 932400тенге = 7770$ 

подготовка площадей под питомник саксаула и посев: 

очистка территории от сорняка, пахота, дискование, боронение, посев, возведение защитного вала по периметру:  
1га = 465200тенге = 3960$ 

Создание в зимний период снегозадержательных валов:

1886тенге (стоимость 1га) х 70га = 132000тенге = 1100$
Итог 2.2: Охрана территории посевов саксаула, рабочий семинар на месте посева, определение всхожести семян саксаула, полевой семинар с участием молодёжного клуба

Охрана территории посева саксаула: 

1 месяц = 9600тенге х 20месяев = 192000тенге = 1600$

Покупка юрты: 

264000тенге х на 1шт = 264000тенге = 2200$ 
Покупка электрогенератора: 

84000тенге х на 1шт. = 84000тенге = 700$ 

Полевая поездка по определению всхожести семян саксаула:

60000тенге = 500$ 

Борьба с грызунами:

48000тенге = 400$ 

4-х дневной семинар – тренинг с участием молодежного клуба 25 человек: 

Транспорт, проживание, питание. 
1 день = 2640тенге на 1 участника х 25 участников х 4 дня = 264000тенге = 2200$
Итог 2.3: Разработка и внедрение схемы рационального использования приаульных пастбищ

Мониторинг праульных пастбищ: Проезд, питание, проживание 1 геоботаника, обследование пастбищ и разработка схемы – 1000$
Итог 2.4: Приобретение спец. техники для использования её в целях  будущих посевов саксаула (финансирование будет производиться из средств ГТЦ)
Трактор Foton - 1шт, погрузчик – 1шт., плуг – 1шт., трактор на гусеничном ходу - 1 шт., навесное оборудование на трактор – лопата – 1шт., телега – 1шт., автомашина УАЗ -1шт., приобретение семян и посев саксаула. 
Итого на сумму 19000000тенге = 158000$ 

Задача 3: Распространение опыта проекта для его повторения другими МО (финансирование мероприятий из собственных средств).
Итог 3.1: Проведение встреч, полевых выездов, демонстрационного семинара

Проведение встреч полевых  двух выездов: 

Транспорт, проживание, питание 36000тенге х 2 выезда = 720000тенге = 600$ 

Проведение 2-х дневного демонстрационного семинара: 

Транспорт, проживание, питание 54000 тенге х  2 дня = 108000тенге = 900$ 
 Итог 3.2: Подготовка и издание буклета о методах повышения плодородия пастбищ и лиманов 
Подготовка и издание буклета о методах повышения плодородия пастбищ и лиманов: 
100 буклетов на русском и 200 на казахском языке = 300 шт х  250тенге = 75000тенге = 625 $  
Перевод на казахский язык 9000тенге = 75$ 

Мониторинг, оценка = 1000$, 

Оплата персонала: 

Руководитель проекта 58$ х 24 месяца = 1400$, 
Координатор проекта 54$ х 24 месяца = 1300$  
Консультант 50$ х 24 месяца = 1200$  
Бухгалтер 50$ х 24 месяца = 1200$  

Расходный материал: 
Тонер, бумага, ручки, папки, блокноты,  плакаты, наглядный материал, раздаточный материал.  36000 тенге = 300$
Связь: 

Телефон, факс, междугородние переговоры, Интернет = 350$  
Непредвиденные расходы - 994$   

Банковские расходы = 154$ 
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