Проектное предложение Общественного Фонда «Фермер Казахстана», разработанное в рамках Программы по Адаптации к Изменению Климата на уровне Общин (СВА)
СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
1. Название проекта: Адаптация пастбищного животноводства местной общины Лепсы к изменению климата
2. Место проведения проекта: Южное Прибалхашье, восточная граница Семиречья, южная часть песчаного массива Сарыишикотрау. Казахстан, Алматинская область, Саркандский район, село Лепсы.
3. Заявитель: Общественный Фонд «Фермер Казахстана», 050035, г. Алматы, ул. Джандосова, 51, оф.710, Тел/факс (727) 299 74 72,      E-mail: kazfermer@mail.ru
Фонд «Фермер Казахстана» – это не коммерческая организация, созданная по инициативе Ассоциации фермеров Казахстана. Организация зарегистрирована 15 февраля 1996 года, располагает местным высококвалифицированным штатом специалистов, имеющих практический опыт работы, прошедшим обучение в США, Германии, Израиле. Для выполнения специальных задач и проектов организация привлекает специалистов различного профиля. 

За время  работы коллективом Фонда реализовано более 40 проектов и программ поддержки крестьянских хозяйств на всей территории Казахстана.

Для фермеров и сельских жителей предоставляется комплекс консультационных услуг по юридическим, финансовым, экономическим, технологическим и экологическим вопросам. Проводятся различные семинары, в том числе с выездом в различные области республики.

4. Цель проекта: Предотвращение негативных последствий изменения климата на песчаных пастбищных экосистемах Семиречья.
5. Ответственный исполнитель: Левин Владимир Геннадьевич, Тел/факс (727) 299 74 72,      E-mail: kazfermer@mail.ru
6. Организация соисполнитель: Частный Фонд «Молодежный центр «Арай» с. Лепсы, Местная община Лепсы, Тел/факс (728 43) 2 15 43, E-mail: aria@list.ru
7. Дата начала проекта: Февраль 2009 г.
8. Срок проекта: 24 месяца
9. Общая стоимость проекта: 103977 долларов США

10. Запрашиваемая сумма: 48030 долларов США

11. Местная сторона: 55947 долларов США.

12. Краткое описание проекта:
В проект будет вовлечена местная община села Лепсы, которая расположена в зоне северных казахстанских пустынь на южной кромке песчаного массива Сарыишикотрау. Основным источником существования сельской общины с. Лепсы, состоящим из 3100 человек, является животноводческая продукция, получаемая за счет пастбищных кормов. В общине насчитывается 2265 голов крупного рогатого скота и 4700 голов овец и коз. Общая земельная площадь общины – 6379 га. Из них 72 га – сенокосы и 6307 га – пастбища. В настоящее время общиной используется около 2000 га пастбищ. В почвенном покрове встречаются сероземы светлые и серо-бурые почвы. До 60 % территории занимают пески. Пастбищные экосистемы представлены видами: Artemisia, Agropyron, Cochin, Ceratoides, Ceratocarpus, Carex и другие. Потенциально возможная урожайность пастбищ – до 500 кг/га. В настоящее время там, где выпасается скот, урожайность пастбищ не превышает 150 кг/га. Основные причины деградации – неправильное использование пастбищ.
Деградация пастбищ местной общины с. Лепсы имеет тенденцию к усилению. Состояние выпасов усугубляется тем, что проектная территория находится против «Джунгарских ворот», которые известны своими сильными суховеями, дующими со стороны пустыни Такла-Макан (Китай), что создает дополнительные отрицательные воздействия, которые будут проявляться более рельефно при изменении климата и сохраняющихся способах использования земельных ресурсов.

Вышеуказанные цели будут достигнуты следующими проектными результатами:

1. Щадящие нагрузки скота на пастбища, сниженные по сравнению с рекомендуемыми, на 35-40 %;

2. Увеличение площади используемых пастбищ за счет оптимизации водопользования;

3. Вовлечение в использование новых, ныне не используемых пастбищных территорий с организацией на них пастбищеоборотов (ротация сезонных участков).

1.0. Обоснование
1.1. Община/экосистема
Экосистема проектной территории (с. Лепсы) представлена бугристыми песками с житняково-кустарниковой и прутняково-белоземельной растительностью. Урожайность сухой биомассы 4,6-5,3 ц/га. Согласно почвенной Карте Казахстана почвы проектной территории относятся к пустынным типа песчаных и выделены в «Прибалхашский песчаный район». Отмечается  усиление деградации почв и растительности в последние 2-3 года, в связи с аридизацией климата. Песчаные почвы и полиморфная растительность представляют весьма хрупкую экосистему, которая подвергается деградации при изменении климата в сторону засушливости. 
В местной общине с. Лепсы проживет 3100 человек. Взрослое население составляет 2070 человек, в том числе 54 % - женщины. Средний возраст целевого населения 46 лет. Около 90 % проживающего населения составляют казахи. Основным источником существования жителей с. Лепсы являются сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, овцы и козы), продукция которых или реализуется, или используется владельцами скота для собственных нужд. Последние 3 года миграция населения из с. Лепсы минимальная. Поголовье скота за этот период по сравнению с 2005 годом – удвоилось.

1.2. Климат

Климат региона, в котором находится община с. Лепсы, относится к континентальному с выраженным холодным периодом зимы и жарким, часто, знойным, периодом лета. Характер климата – очень сухой. Зимний период продолжается 90-110 дней. На территорию Прибалхашского климатического округа воздушные массы приносятся из Арктики (континентальные), Сибири (континентальные), Атлантики (морские) и Ирака (континентальные тропические). Оттепели и потепления приносят юго-западные ветры. Максимальная скорость ветра: зимой – 10 м/сек.; весной – 5; летом – 7,5; и осенью – 6,5 м/сек. То есть, скорость ветра региона способна в любой сезон вызвать эрозию песков.
Основным климатическим риском проектной территории является засуха. Среднегодовая температура – (+5,90С),  максимальная температура июля (+430С), минимальная температура января (-440С). Безморозный период – 90-108 дней (июнь-август). Амплитуда колебаний между абсолютной минимальной и абсолютной максимальной температурами на протяжении года составляет 870С.
Рисками базовой линии являются: засуха и количество выпадающих осадков. Засуха наблюдается 8 лет из 10. Последние годы продолжительность засушливого периода увеличивается. Количество выпадающих осадков за год (в среднем за 1891-1950 годы) составило 180 мм. За последние 20 лет среднегодовое количество осадков снизилось до 168 мм. Если дни атмосферных засух за период 1925-1954 годов составляли 56 дней, то за последний год их продолжительность достигает 90 и более дней.
Последние годы (особенно с 2005 года) климат в регионе меняется в сторону еще большей засушливости. В 2008 году осадков не было с марта по ноябрь включительно. В песках растительность сохранялась за счет конденсации влаги в песках, а на равнинных участках та растительность, корневые системы которой не достигли подземных вод, погибли. Эфемеровая растительность не развивалась и засохла до наступления жары. Наблюдается увеличение суховеев с южного направления. Все это говорит о наступающем процессе изменения климата. Для пустынной зоны типичным является 30-40 суховейных дней за лето. Однако за последние  20-30 лет  по показаниям местных жителей этот показатель увеличился практически вдвое.

Расчетные изменения климата в Казахстане могут быть суммированы как:
· В среднем для территории Казахстана для «срединного» сценария эмиссий парниковых газов Р‑50 ожидаемое изменение среднегодовой температуры к 2030 г. составит: +1,4 (С (1,3 ( 1,9 (С); к 2050 г.: +2,7 (С (2,3 ( 3,5 (С); а к 2085 г.: +4,6 (С (3,8 ( 5,9 (С). 

· Также было отмечено смещение границ зон увлажнения с учетом комплексного воздействия прогнозируемого изменения температуры приземного воздуха и количества осадков: при различных сценариях зоны увлажнения могут сместиться к северу в среднем на 200-300 км.

1.3. Контекст воздействий

Жизнь населения общины зависит, в основном, от получения животноводческой продукции частного сектора. В свою очередь, состояние сельскохозяйственных животных, их продуктивность и качество продукции напрямую зависит от кормовой базы. Поскольку в рационе животных пастбищные корма составляют не менее 70 %, то изменение климата влияет не только на экосистему, но и источники существования. Хорошо нагуленный скот реализуется по рыночной цене от $ 600 и выше, тогда как плохо нагуленный – по цене не более $ 400. Местные коровы при хорошем кормлении могут дать в сутки 6-7 литров молока. При существующем кормлении (недокорме) – только 3-4 литра. Таким образом, на территории общины с. Лепсы четко прослеживается связь цепи: климат – растительность - животное – животноводческая продукция – состояние жизни владельцев скота. Засуха последних лет негативно отразилась на этой взаимосвязи и сказалась на уровне жизни сельчан.

Пастбищные экосистемы были приспособлены к устоявшемуся ранее количеству годовых атмосферных осадков и их распределению. Снижение уровня (количества) выпадающих осадков и повышение температур воздуха увеличили дефицит почвенной влаги, что, прежде всего, сказалось на доминанте растительного покрова и основного пастбищного растения – Artemisia, а также  эфемеров и эфемероидов. При потенциальной урожайности экосистемы 500-600 кг/га сухой биомассы при устоявшихся осадках и температуре, засуха снижает эти показатели до 150-200 кг/га.
1.4. Проектный подход

Исторически песчаный массив Сарыишикотрау, где расположена предполагаемая проектная территория, использовался как пастбища. Поэтому сегодня, несмотря на комплекс сложностей, связанных, в основном, с климатом, эти земли важны для сельскохозяйственного сектора. Проектная деятельность будет включать в себя перевод части скота местной общины на новые пастбища, уменьшение показателя нагрузки на единицу площади пастбищ за счет оптимизации пастбищного водоснабжения. При этом животные, переведенные на новые пастбища, будут содержаться там круглосуточно весь выпасной период, с учетом чередования используемых участков. Эти мероприятия будут снижать риски изменения климата.
	Прогноз изменения климата
	Воздействие на общину и экосистемы
	Проектные мероприятия, направленные против воздействия изменения климата

	1. Увеличение продолжительности засух
	Снижение урожайности кормовой биомассы на пастбищах, ведущее к снижению продуктивности скота
	Мероприятия по увеличению площади выпаса для каждой головы скота, перевод скота на восстановленные и ранее не использованные участки пастбищ, обводнение пастбищ и другие, которые сохранят урожайность пастбищ, их продуктивное долголетие и повысят выход молока, мяса и шерсти

	2. Рост рисков за счет снижения уровня годовых атмосферных осадков
	Влияние на рост и развитие кормовых растений, модификация типов пастбищ, выпадение ценных кормовых видов.
	Использование пастбищ в зависимости от состояния эфемеровой и коренной растительности, первоочередное стравливание участков рельефа наиболее подверженных иссушению и наиболее позднее использование увлажненных участков (низины, западины и т.д.)

	3. Слабая обеспеченность водой
	Концентрация животных вокруг имеющихся  источников воды (колодцев), деградация пастбищ, снижение урожайности экосистем, падение продуктивности сельскохозяйственных животных
	Оптимизация пастбищного водоснабжения позволит рассредоточить поголовье скота на водопоях, сохранить продуктивность пастбищных экосистем, снизит факторы, влияющие на нормальное кормление скота и продукцию животноводства


Община извлечет пользу от более устойчивых сельскохозяйственных практик посредством рационального использования пастбищ и сохранения урожайности пастбищных экосистем, зависимых от изменения климата. Использование предлагаемых мероприятий позволит снизить эту уязвимость и добиться устойчивого ведения традиционного животноводства на проектной территории. Выявление оптимальных практик снижения воздействия от изменения климата на песчаные пастбища будет использовано для репликации в окрестностях общины и других песчаных массивов страны, общая площадь которых в Казахстане – 31,2 млн. га. Предварительные беседы с членами общины с. Лепсы говорят о достаточной осведомленности общины о рисках изменения климата. Люди говорят о снижении урожайности пастбищ, уровня воды в реке Лепсы, очень низкой продуктивности скота и связывают это с длительной (многолетней) засухой, отсутствием дождей и повышением температуры.
2.0. Роль общины
2.1. Формулировка проекта

Общая концепция проекта была сформулирована в результате дискуссий с владельцами скота с. Лепсы и специалистами сельского хозяйства там проживающими (зоотехники, ветеринарные врачи). В течение стадии планирования проекта община вовлечена в обсуждение всех проектных мероприятий. При этом, заявитель обеспечивал объяснение происходящих факторов от изменения климата и их влияние на благополучие владельцев скота. Тесное взаимодействие при проведении ряда встреч повысило обоюдный интерес и приносило пользу в решение частных и общих вопросов проекта.
2.2. Реализация проекта

В проекте на постоянной основе будут участвовать владельцы 300 голов крупного скота и 2000 голов овец и коз общины с. Лепсы, который планируется перевести на отдаленные от села пастбища (25-30 км). При этом участвующие в проектной деятельности члены общины вовлекаются в деятельность проекта от обсуждения концепции до момента его завершения, что обеспечивает прозрачность реализации проектных мероприятий и оценку деятельности самими  владельцами скота.

2.3. Поэтапный механизм, устойчивость проекта

Работы, начатые и завершенные в рамках проекта, должны расширяться членами местной общины благодаря результатам, полученным в процессе его реализации. Четкое выполнение проектных мероприятий позволит снизить негативное влияние изменения климата и создать устойчивость деятельности проекта после его завершения. Общественный, производственный, социальный и научный потенциал будет накоплен в результате деятельности проекта и использован местной общиной, как в период проектной деятельности, так и после завершения проекта.
Описание заявителя

История организации и ее потенциал

Фонд «Фермер Казахстана» (Farmers Foundation of Kazakhstan) – это не коммерческая организация, созданная по инициативе Ассоциации фермеров Казахстана. Организация зарегистрирована 15 февраля 1996 года.

Организация располагает местным высококвалифицированным штатом   специалистов, имеющих практический опыт работы, прошедшим обучение в США, Германии, Израиле. Для выполнения специальных задач и проектов организация привлекает специалистов различного профиля. 

За время  работы коллективом Фонда реализовано более 40 проектов и программ поддержки крестьянских хозяйств на всей территории Казахстана.

Для фермеров и сельских жителей предоставляется комплекс консультационных услуг по юридическим, финансовым, экономическим, технологическим и экологическим вопросам. Проводятся различные семинары, в том числе с выездом в различные области республики.

Фондом подготовлено и издано более 30 брошюр и буклетов тиражом от 300 до 2000 экземпляров по вопросам, касающимся повседневной практической деятельности крестьянских хозяйств. Брошюры распространяются среди фермеров на семинарах, встречах, выставках и других массовых мероприятиях.

1998 – 2001 годы шла реализация демонстрационного экологического проекта «Жанарту» по восстановлению биоразнообразия и борьбе с опустыниванием в районе поймы реки Сыр-Дарья (зона Приаралья). Проект был нацелен на восстановление естественной пастбищной растительности на деградированных надпойменных землях вокруг аула Жангелды в Отрарском районе Южно-Казахстанской области. Партнерами в реализации данного проекта было крестьянское хозяйство и местная община аула. Проект успешно завершен. Опыт работы по проекту «Жанарту» Фонда «Фермер Казахстана» награжден Сертификатом UN-HABITAT Международного конкурса  в Дубае ОАЕ «За наилучший опыт в 2002 году по улучшению окружающей среды».

С 2002 года Фонд активно сотрудничал с Межгосударственным Проектом EuropeAid (ТАСИС) по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня.

Работая вместе с программой ТАСИС по созданию независимой системы кредитования, при активном участии Фонда «Фермер Казахстана» в г. Уральске в 1999 году создан Фонд содействия фермерам, который предоставляет фермерам и сельским предпринимателям микрокредиты.

В конце 2004 и первой половине 2005 г. По заказу Института экологии и устойчивого развития в рамках проекта GTZ – CCD провели экономическое исследование развития сельскохозяйственного производства в трех сельских округах Балхашского района Алматинской области. Выработаны рекомендации по улучшению деятельности фермерских хозяйств региона и повышению их доходности.

По заказу проекта EuropeAid «Региональное развитие малого и среднего бизнеса в Актюбинской области» в начале 2005 г. проведена серия из 6 семинаров в Алгинском и Мартукском районах по развитию интеграции и кооперации. Специально для данного семинара подготовлена и издана брошюра «Фермерский кооператив и как его организовать» на русском и казахском языках, тиражом по 500 экз.

2006 – 2008 годах Фонд «Фермер Казахстана» реализовывал зонтичных проект «Разработка программного подхода к устойчивому использованию пастбищ в различных природно-климатических зонах Казахстана». Проектом были отобраны 10 сельских общин 6 областей Казахстана, в которых опробовались различные подходы к возрождению традиционных методов использования пастбищ, находящихся в различных природных условиях. Результаты деятельности сельских проектов легли в основу разработанных рекомендаций по рациональному и устойчивому использованию пастбищ. Итоги проекта были презентованы и обсуждены на круглом столе в Министерстве сельского хозяйства и получили высокую оценку. Информация о проекте была распространена Минсельхозом во все регионы Казахстана.
Из других достижений можно отметить, что Фонд «Фермер Казахстана» 3 июня 2002 г. получил официальную аккредитацию в Глобальном Экологическом Фонде. В Казахстане такую аккредитацию получило всего два НПО.

4.0. Описание проекта
4.1. Задачи, результаты, планируемые мероприятия

	Цель проекта: Предотвращение негативных последствий изменения климата на песчаных пастбищных экосистемах Семиречья

	Задача 1. Восстановление традиционного сезонного использования пастбищ, как адаптационного метода к условиям изменения климата (со-финансирование)

	Мероприятие 1.1.
	Оптимизация пастбищного водоснабжения за счет восстановления 7 колодцев

	Мероприятие 1.2.
	Обеспечение оптимальной нагрузки на вновь используемые пастбища посредством заключения договоров между владельцами скота по рациональному использованию пастбищ 

	Мероприятие 1.3.
	Реализована практика освоения отдаленных пастбищ, за счет чего снижен перевыпас на приаульных пастбищах

	Задача 2.  Риски от изменения климата включены в вопросы управления пастбищами и ведения животноводства (со-финансирование) 

	Мероприятие 2.1.
	Принятие решения областным земельным комитетом об отводе пастбищ для использования общиной с. Лепсы 

	Мероприятие 2.2.
	Определение урожайности биомассы пастбищ на каждом сезонном участке перед началом выпаса и его завершением

	Мероприятие 2.3.
	Расчет поголовья скота на каждый сезонный участок (установление норм нагрузки с учетом изменения климата)

	Мероприятие 2.4.
	Формирование стада для перевода на отдаленные пастбища

	Мероприятие 2.5.
	Снижение нагрузки скота на приаульные пастбища и обеспечение ротационного использования пастбищных участков

	Задача 3. Повышение способности общины противодействовать рискам изменения климата (аридизация) (деятельность, финансируемая СВА и за счет со-финансирования)

	Мероприятие 3.1.
	Разработка схемы рационального использования пастбищ с учетом ротации сезонных участков

	Мероприятие 3.2.
	Создание базовой инфраструктуры для пользования отдаленными пастбищами

	Мероприятие 3.3.
	Члены МО обучены традиционным методам использования водных и пастбищных ресурсов

	Мероприятие 3.4.
	Улучшена информированность МО путем проведения тренингов и усилен их потенциал для внедрения климатически устойчивой практики животноводства

	Задача 4. Уроки полученные в ходе реализации проекта собраны и  распространены (CBA) 

	Мероприятие 4.1.
	Оказана консультационная поддержка и осуществлено распространение стратегии управления пастбищными ресурсами на местном, районном и областном уровнях 

	Мероприятие 4.2. 
	Мониторинг и оценка


4.2. Календарный план

	Задачи и мероприятия
	2009 год
	2010 год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Задача 1. Восстановление традиционного сезонного использования пастбищ, как адаптационного метода к условиям изменения климата

	Мероприятие 1.1. Оптимизация пастбищного водоснабжения за счет восстановления 7 колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2. Обеспечение оптимальной нагрузки на вновь используемые пастбища, посредством заключения договоров между владельцами скота по рациональному использованию пастбищ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.3. Реализована практика освоения отдаленных пастбищ, за счет чего снижен перевыпас на приаульных пастбищах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. Риски от изменения климата включены в вопросы управления пастбищами и ведения животноводства

	Мероприятие 2.1. Принятие решения областным земельным комитетом об отводе пастбищ для использования общиной с. Лепсы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.2. Определение урожайности биомассы пастбищ на каждом сезонном участке перед началом выпаса и его завершением
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.3. Расчет поголовья скота на каждый сезонный участок (установление норм нагрузки с учетом изменения климата)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.4. Формирование стада для перевода на отдаленные пастбища


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.5. Снижение нагрузки скота на приаульные пастбища и обеспечение ротационного использования пастбищных участков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Задача 3. Потенциал местного сообщества усилен для совместного использования пастбищных ресурсов

	Мероприятие 3.1. Разработка схемы рационального использования пастбищ с учетом ротации сезонных участков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.2. Создание базовой инфраструктуры для пользования отдаленными пастбищами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.3. Члены МО обучены традиционным методам использования водных и пастбищных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.4. Улучшена информированность МО путем проведения тренингов и усилен их потенциал для внедрения климатически устойчивой практики животноводства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4. В практике управления пастбищными ресурсами учтены риски от изменения климата

	Мероприятие 4.1 Распространение стратегии управления пастбищными ресурсами на местном, районном и областном уровнях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4.2. Мониторинг и оценка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3. Риски и барьеры

	Барьеры и риски
	Меры по преодолению барьеров и снижению рисков

	Недостаточная осведомленность владельцев скота местной общины о проектной деятельности
	Проект обеспечит постоянную демонстрацию результатов деятельности и их распространение. Вовлечение в деятельность проекта новых участников из числа жителей с. Лепсы

	Низкая эффективность применения новой технологии за счет:
- низкой активности членов МО;

- недопонимания со стороны местной исполнительной власти
	1. Будет разработан рабочий план согласования мероприятий проекта. 2. Проведение мониторинга с параметрами, отражающими эффективность деятельности проекта. 
3. Будет отслеживаться эффективность проекта и его корректировка при необходимости

	Изменение курса валюты
	Все контракты и отчетность будут проводиться в национальной валюте. Валютные, а также ценовые риски, связанные с работами по приобретению товаров, будут проводиться с учетом внутреннего аудита.


4.4. Мониторинг и план оценки

Оценка деятельности проекта будет проводиться на стадии планирования проекта, в середине и конце проектной деятельности.

Адаптационный потенциал. 

В ходе реализации проекта будут проводиться собрания с членами местной общины, участвующими в проектной деятельности. Эти собрания запланировано проводить 3 раза (1-ый раз – в конце выпасного периода в 2009 г.; 2-ой и 3-ий раз – в 2010 г. после начала выпаса и его завершения). Эти собрания запланированы в проектных мероприятиях. Отчеты по индикатору будут представлены во втором и последнем отчетном периодах.

Глобальные экологические выгоды

· Увеличение проективного покрытия (Vegetation coverage) за счет восстановления растительности на приаульных пастбищах

· Пять тысяч гектаров земли будут устойчиво управляться в результате осуществления проекта. Это индикаторное измерение будет указано в последнем отчетном периоде.

· Нормативы нагрузки животных на песчаные пастбища проектной территории будут снижены с учетом изменения климата. Этот индикатор будет указан в отчете первого отчетного периода.

Индикаторы адаптации

Проект будет способствовать адаптации индикаторов ПРООН:

1. Процентное изменение зависимого от природных ресурсов населения, имеющего доступ к альтернативному или дополнительному источникам существования;

2. Эффективность вмешательства устойчивого природопользования в обеспечение источников существования и охраны ресурсов.

Предполагается план замера этих индикаторов:

1. Десять процентов работоспособного населения будет иметь доступ к устойчивому ведению пастбищного животноводства;

2. Увеличение живой массы животных, использующих пастбища по альтернативной технологии, составят 10-12 % по сравнению с ныне существующим способом использования пастбищ.

4.4.1. Первоначальный анализ ОСУ

Группа консультантов проекта выехала в село Лепсы и 25 ноября 2008 г. провела семинар с инициативной группой села, вовлеченных в проект по адаптации. В семинаре приняли участие 14 человек, из которых одна женщина, один фермер и 9 человек, имеющих скот в домашнем хозяйстве. На семинаре были обсуждены следующие вопросы:
1. Насколько серьезным является текущее воздействие климатических условий на ваше жизнеобеспечение?

2. Насколько эффективны ваши сегодняшние действия по преодолению климатических рисков?

3. Насколько увеличение засухи повлияет на ваше жизнеобеспечение?

4. Насколько вы готовы реагировать на изменения климата для сохранения Вашего благополучия (жизнеобеспечения)?

5. Оцените препятствия которые мешают вам осуществить мероприятия по снижению риска изменения климата?

6. Оцените ваши способности и желания поддерживать мероприятия проекта?

7. Оцените ваши способности и желания поддерживать мероприятия проекта после его завершения?

Оценки (баллы) на вопросы VRA являются примерно однообразными, разница в ответах участников связана с количеством скота у участников, наличием разных площадей земельных угодий и имеющейся сельхозтехники.

	Отчетная форма снижения уязвимости

	Индикаторы оценки уязвимости
	Первоначальные данные 
	Итоговые  данные

	Индикатор 1
	9,7
	0,3

	Индикатор 2
	2,0
	2

	Индикатор 3
	7,7
	2,3

	Индикатор 4
	8,8
	8,8

	Индикатор 5
	5,9
	4,1

	Индикатор 6
	9,8
	9,8

	Индикатор 7
	9,6
	9,6

	VRA Оценка
	7,64
	5,27


Все таблицыVRA приводятся в приложении.

4.5. Управление проектом

4.5.1. Структуры управления

Основным исполнителем проекта является Фонд «Фермер Казахстана», который располагает квалифицированными консультантами по вопросам использования пастбищ, агроэкологии и усилению потенциала сельских НПО и общин. 
Руководитель проекта Владимир Левин имеет большой опыт работы по реализации экологических проектов. Также в команде проекта профессор Илья Алимаев, имеющий огромный практический опыт в области сохранения и рационального использования пастбищ, ученый-эколог Гульнар Бектурова, которая многие годы занимается проблемой агроэкологии.
4.5.2. Отношения с организациями-участниками проекта

Местным партнером проекта является НПО села Лепсы «Молодежный центр АРАЙ» и его лидер Болатбек Шалов. Данное НПО было создано в 2002 году и занимается в основном обучением населения, активизацией деятельности групп самопомощи села, обучением женщин основам предпринимательства и др. 
Сам руководитель НПО по специальности ветеринарный врач имеет опыт работы с общиной села и разными группами (женщины, безработные и пр.). Кроме этого Болатбек, отец которого был известным в округе чабаном,  сам  работал чабаном.

Сельское НПО имеет офис в здании акимата села, имеет телефон, факс и электронную почту.  НПО «Арай» имеет своих представителей в двух близлежащих селах, которые будут участвовать в реализации проектных мероприятий. В освоении отдаленных пастбищ будет участвовать член НПО «Арай» из села Коктерек
Для успешной реализации данного проекта в селе организована инициативная группа из фермеров и собственников скота, которые заинтересованы в продвижении проекта.

Идею проекта поддерживают также местная исполнительная власть в лице акима села и Лепсинский лесхоз.

5.0. Стоимость проекта и прочие источники финансирования

5.1. Общая стоимость проекта и запрашиваемая сумма
	
	
	Статьи бюджета

(описание)
	Сумма от АИКУО $
	Сумма от «Фермер Казахстана», $
	Сумма от «Арай», $
	Общая сумма $

	
	
	
	денеж
	денеж
	натур
	денеж
	натур
	

	Задача 1
	Результат 1.1
	Оптимизация пастбищного водоснабжения за счет восстановления 7 колодцев (софинансирование)
	0
	0
	
	9230,0
	
	9230,0

	
	Мероприятие 1.1.1
	Обследование колодцев на ТДП и оценка необходимых затрат для их ремонта
	0
	0
	
	300,0
	
	

	
	Мероприятие 1.1.2
	Приобретение материалов для ремонта колодцев: кольца, поилки, подставки (28 шт.), металл, цемент, электроды (1 колодец х 990$)
	0
	0
	
	6930,0
	
	

	
	Мероприятие 1.1.3
	Транспортировка материалов до места 
	0
	0
	
	600,0
	
	

	
	Мероприятие 1.1.4
	Работы по восстановлению 7 колодцев 
	0
	0
	
	1400,0
	
	

	
	Результат 1.2
	Обеспечение оптимальной нагрузки на вновь используемые пастбища, посредством заключения договоров между владельцами скота по рациональному использованию пастбищ (софинансирование)
	0
	0
	
	3200,0
	
	3200,0

	
	Мероприятие 1.2.1
	Работа местных координаторов сел Лепсы и Коктерек:

- с жителями сел по проекту;

- формирование общественного стада;

- организация встреч и бесед; 
	0
	0
	
	2000,0
	
	

	
	Мероприятие 1.2.2
	Работа с районными властями по проектной деятельности;


	0
	0
	
	1200,0
	
	

	
	Результат 1.3 
	Реализована практика освоения отдаленных пастбищ, за счет чего снижен перевыпас на приаульных пастбищах (софинансирование)
	0
	918,0
	
	1820,0
	
	2738,0

	
	Мероприятие 1.3.1
	Определение работ для восстановления инфраструктуры отдаленных пастбищ
	0
	0
	
	600,0
	
	

	
	Мероприятие 1.3.2
	Тренинг для местного сообщества 
	0
	918,0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 1.3.3
	Поездки местных экспертов
	0
	0
	
	500,0
	
	

	
	Мероприятие 1.3.4
	Аренда офиса в Лепсы  
	0
	0
	
	720,0
	
	

	Задача 2
	Результат 2.1
	Принятие решения областным земельным комитетом об отводе пастбищ для использования общиной с. Лепсы (софинансирование)
	0
	600,0
	
	600,0
	
	1200,0

	
	Мероприятие 2.1.1
	Согласование вопроса об отводе пастбищ для МО
	0
	0
	
	200,0
	
	

	
	Мероприятие 2.1.2
	Подготовка документов по отводу земли
	0
	200,0
	
	100,0
	
	

	
	Мероприятие 2.1.3
	Составление карты землепользователя по отведенным пастбищам
	0
	200,0
	
	100,0
	
	

	
	Мероприятие 2.1.4
	Транспортные расходы для поездки в районный центр
	0
	200,0
	
	200,0
	
	

	
	Результат 2.2
	Определение урожайности биомассы пастбищ на каждом сезонном участке перед началом выпаса и его завершением (софинансирование)
	0
	2400,0
	
	0
	
	2400,0

	
	Мероприятие 2.2.1
	Оценка состояния отдаленных пастбищ 
	0
	1200,0
	
	0
	
	

	
	Мероприятия 2.2.2
	Экологическая оценка ТДП
	0
	1200,0
	
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 2.3
	Расчет поголовья скота на каждый сезонный участок (установление норм нагрузки с учетом изменения климата) (софинансирование)
	0
	3600,0
	
	0
	
	3600,0

	
	Мероприятие 2.3.1
	Определение норм нагрузки скота на ТДП
	0
	1600,0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 2.3.2
	Создание схемы сезонного выпаса на ТДП
	0
	2000,0
	
	0
	
	

	
	Результат 2.4
	Формирование стада для перевода на отдаленные пастбища

 (софинансирование)
	0
	500,0
	
	19070,0
	
	19570,0

	
	Мероприятие 2.4.1
	Выдача рекомендации о количестве скота на приаульных пастбищах 
	0
	500,0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 2.4.2
	Проведение работы с местными жителями. Подготовка формы договора по найму чабана.

Подбор чабана и заключение договора.

Перегон скота
	0
	0
	
	2200,0
	
	

	
	Мероприятие 2.4.3
	Строительство загонов на отдаленном пастбище (приобретение столбиков-670$; рабочие-600$; продукты, топливо, доставка на пастбище-1600$, зарплата чабанов-14000$)
	0
	0
	
	16870,0
	
	

	
	Результат 2.5
	Снижение нагрузки скота на приаульные пастбища 
	0
	500.0
	
	700,0
	
	1200,0

	
	Мероприятие 2.5.1
	Вывод с приаульных пастбищ 25% скота
	0
	0
	
	700,0
	
	
	

	
	Мероприятие 2.5.2
	Определение проективного покрытия приаульных пастбищ
	0
	500,0
	
	0
	
	
	

	Задача3
	Результат 3.1
	Разработка схемы рационального использования пастбищ с учетом ротации сезонных участков (финансирование СВА)
	1200,0
	0
	
	0
	
	1200,0

	
	Мероприятие 3.1.1
	Сбор информации о продуктивности отдаленных пастбищ
	400,0
	0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 3.1.2
	Оценка кормоемкости различных участков отдаленного пастбища в привязке к колодцам
	400,0
	0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 3.1.3
	Разработка схемы сезонного выпаса скота вокруг колодцев (пастбищеоборот)
	400,0
	0
	
	0
	
	

	
	Результат 3.2
	Создание инфраструктуры на отдаленных пастбищах
	7120,0
	0
	
	0
	
	7120,0

	
	Мероприятие 3.2.1
	Закупка насосов
	1300,0
	0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 3.2.2
	Покупка юрт  2 шт. Х 1200, генераторов – 2 шт. Х 450, доставка- 400 
	3700,0
	0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 3.2.3
	Строй материалы- сетка  (1550$) (цемент-170; доставка-400) 
	2120,0

	0
	
	0
	
	

	
	Результат 3.3
	Члены МО обучены традиционным методам использования водных и пастбищных ресурсов
	1660,0
	0
	
	0
	
	1660,0

	
	Мероприятие 3. 3.1
	Проведение полевых дней (4 ед. Х 415$)
	1660,0
	0
	
	0
	
	

	
	Результат 3.4
	Улучшена информированность МО путем проведения тренингов и усилен их потенциал для внедрения климатически устойчивой практики животноводства
	2400,0
	0
	
	0
	
	2400,0

	
	Мероприятие 3. 4.1
	Печать и распространение листовок на русском и казахском языках
	500,0
	0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 3.4.2
	Подготовка и издание буклета на русском и казахском языках
	500,0
	0
	
	0
	
	

	
	Мероприятие 3.4.3
	Укрепление технической базы местного НПО для повышения информирования сообществ о рисках изменения климата  (компьютер, принтер)
	1400,0


	
	
	
	
	

	Задача 4
	Результат 4.1
	Распространение стратегии управления пастбищными ресурсами на местном, районном и областном уровнях
	1850,0
	0
	
	0
	
	1850,0

	
	Мероприятие 4.1.1
	Проведение демонстрационного семинара
	850,0
	0
	
	0
	
	

	
	Результат 4.2
	Мониторинг и оценка 
	1500,0
	0
	
	0
	
	1500,0

	
	
	Администрирование проекта
(СВА-58%, софинансирование – 42%)

- руководитель проекта: 

- коодинатор; 

- бухгалтер; 

- местные координаторы (2) 


	16160,0
	6000,0
	
	5600,0
	
	27760,0

	
	
	Эксперты (3)
	2400,0
	0
	
	0
	
	2400,0

	
	
	Поездки консультантов: 300$ х 7 раз x 2 года
	4200,0
	0
	
	0
	
	4200,0

	
	
	Питание и размещение экспертов  (33,3$ х 2 человека х 4 дня х 7 раз х 2 года)
	3730,0
	0
	
	0
	
	3730,0

	
	
	Поездки местных координаторов
	1090,0
	0
	
	0
	
	1090,0

	
	
	Расходные материалы
	1000,0
	
	
	0
	
	1000,0

	
	
	Связь Интернет
	2400.0
	600,0
	
	600,0
	
	3600,0

	
	
	Обслуживание и ремонт компьютеров  
	600,0
	0
	
	0
	
	600,0

	
	
	Банковские расходы
	720,0
	0
	
	0
	
	720,0

	
	
	Непредвиденные 
	1500,0
	0
	
	0
	
	1500,0

	
	
	ВСЕГО
	48030
	15118
	0
	40829
	0
	103977


Приложение

Н-форма для оценки снижения уязвимости (VRA)

по проекту «Лепсы»

	Причины отрицательного ответа
	1. Насколько серьезным является текущее воздействие климатических условий на ваше жизнеобеспечение?

0                            9,7                        10
	Причины положительного ответа

	1. 

2.

3.


	
	1. Снижение осадков

2. Повышение летних температур

3. Появление пыльных бурь
4. Понижение уровня реки Лепсы

5. Учащение пожаров

	
	Как можно было бы исправить эту оценку?

За счет вывода скота на отдаленные пастбища

За счет обводнения пастбищ
	


	Причины отрицательного ответа
	2. Насколько эффективны ваши сегодняшние действия по преодолению климатических рисков?

0                           2,0                       10
	Причины положительного ответа

	1. Скот выпасается на одних и тех же деградированных пастбищах

2. Отсутствие инициатив МО 

3. Отсутствие материальной и технической основы

4. Отсутствие зимних кормов (сена)
	
	1.

2.

3.

	
	Как можно было бы исправить эту оценку?

Объединение владельцев скота для совместного решения проблемы

Создание кооператива услуг

Поиск источников внешнего финансирования (международных, частных, государственных)
	


	Причины отрицательного ответа
	3. Насколько увеличение засухи повлияет на ваше жизнеобеспечение?

0                           7,7                        10
	Причины положительного ответа

	1.

2.

3.


	
	1. Снижение объемов производства сена и повышение его стоимости

2. Сокращение площади заливных лугов для заготовки сена

3. Ухудшение здоровья животных

4. Снижение урожайности пастбищ

	
	Как можно было бы исправить эту оценку?

Увеличение площади обводненных пастбищ

Осваивать отдаленные более продуктивные пастбища

Снижение нагрузки скота за счет увеличения площади обводненных пастбищ

Продление пастбищного периода для сокращения потребности в сене
	


	Причины отрицательного ответа
	4. Насколько вы готовы реагировать на изменения климата для сохранения Вашего благополучия (жизнеобеспечения)?

0                                 8,8                            10
	Причины положительного ответа

	1.

2.

3.


	
	1. Наличие транспорта и с/х техники

2. Осознание негативного влияния изменения климата на благополучие членов МО

3. Понимание необходимости освоения отдаленных продуктивных пастбищ

	
	Как можно было бы исправить эту оценку?

1. Решать проблему за счет объединения собственных ресурсов

2. Усиление взаимодействия членов МО с исполнительной властью


	


	Причины отрицательного ответа
	5. Оцените препятствия которые мешают вам осуществить мероприятия по снижению риска изменения климата? 

0                              5,9                               10
	Причины положительного ответа

	1. У отдельных фермеров есть материальная и техническая база 

2. Временное использование гос. отдаленных пастбищ без разрешительных документов

3. Использование  некоторыми членами МО приусадебного участка для получения доп. дохода
	
	1. Отсутствие законодательной базы

2. Пассивность населения

3. Конфликт интересов между государственными землепользователями и владельцами скота

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Привлечь внимание общества на необходимость принятия закона о домашнем хозяйстве

2. Повышение информированности и правовой грамотности о рисках изменения климата

3. Поиск путей взаимного сотрудничества


	


	Причины отрицательного ответа
	6. Оцените ваши способности и желания поддерживать мероприятия проекта?

0                                9,8                             10
	Причины положительного ответа

	1.

2.

3.


	
	1. Понимание выгод от совместного использования отдаленных обводненных пастбищ

2. Готовность внести собственный вклад в реализацию мероприятий проекта

3. Улучшение экологии аула за счет снижения нагрузки скота на приаульные пастбища

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. 

2. 

3.


	


	Причины отрицательного ответа
	7. Оцените ваши способности и желания поддерживать мероприятия проекта после его завершения?

0                                   9,6                         10
	Причины положительного ответа

	1.

2.

3.


	
	1. Будет создан механизм, обеспечивающий снижение влияния изменения климата на жизнеобеспечение населения

2. Наличие в селе сильного НПО, способного обеспечить продолжение мероприятий после окончания проекта

3. Создание инфраструктуры, обеспечивающей ее долголетнее использование

	
	Как можно было бы исправить эту оценку? 

1. Обеспечение гарантии сохранности и долголетнего использования материальной базы, приобретенной по проекту

2. Вовлечение жителей села Лепсы в проектную и постпроектную деятельность по снижению рисков изменения климата

3. Широкое информирование владельцев скота близлежайших сел о результатах проекта и методах адаптации населения к изменению климата
	


